Piano delle Performance - ALLEGATO 5
Tavola delle Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano

Fasi del processo	Output	Soggetti coinvolti	2014					2015											
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Attivazione del processo di programmazione in parallelo con il monitoraggio dello stato di avanzamento del piano definito per il 2013	Proposte di nuovi obiettivi e/o Continuazione di programmi in corso	Capi Dipartimento OIV	X	X	X	X	X												
Definizione degli obiettivi strategici per il triennio	Compilazione schede obiettivi	Capi Dipartimento Direttori Generali OIV		X	X														
Definizione dell'architettura del Piano della *performance*	Albero della *performance*	Capi Dipartimento Direttori Generali Dirigenti di livello non generale OIV						X	X	X									
Definizione degli obiettivi e dei piani operativi	Struttura del Piano	Capi Dipartimento Direttori Generali Dirigenti di livello non generale OIV						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Adozione del Piano e trasmissione all'OIV	Piano adottato	OIV																	X