

Road Map Sistemi Informativi 2014

ROAD MAP PROGETTI INFORMATICI ANNO 2014
DELEGATO DEL RETTORE: Prof.a Valeria De Antonellis

PROGETTO	Start	End	% Complete	2013												2014											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Road Map progetti 2014	16/1/13	5/5/15	25	[Gantt chart bars]																							
Agenda tecnologica:	1/3/13	5/5/15	12	[Gantt chart bars]																							
Posta elettronica docenti e personale in cloud	1/4/13	30/4/14	50	[Gantt chart bars]																							
Realizzazione Disaster Recovery	1/2/14	5/5/15		[Gantt chart bars]																							
Ingegnerizzazione processo Incident Mangement e metriche	15/11/13	31/3/14	25	[Gantt chart bars]																							
Virtualizzazione PdL ed Aule - Prototipo	1/3/13	31/12/14	15	[Gantt chart bars]																							
Assessment servizi di stampa	1/2/14	31/7/14		[Gantt chart bars]																							
Rinnovo ed espansione servizio VOIP	7/1/14	31/12/14		[Gantt chart bars]																							
Estensione rete Ateneo in Spedali Civili	1/3/14	31/12/14		[Gantt chart bars]																							
Contratto supporto rete e gestione Ingegneria	1/12/13	30/3/14	15	[Gantt chart bars]																							
Contratto supporto PdL	1/4/14	30/6/14		[Gantt chart bars]																							
Eduroam	1/3/14	31/5/14		[Gantt chart bars]																							
Area Pianificazione Controllo e Reporting	15/3/13	30/6/14	18	[Gantt chart bars]																							
Allocazione costi (stipendi, tasse studenti) + post avvio	1/9/13	30/6/14	10	[Gantt chart bars]																							
Analisi Didattica	15/3/13	31/9/13	80	[Gantt chart bars]																							
Analisi Ricerca	1/9/13	31/12/13		[Gantt chart bars]																							
Area Portale	1/11/13	31/12/14	5	[Gantt chart bars]																							
Attività evolutive portale	7/1/14	31/12/14		[Gantt chart bars]																							
Migrazione siti individuali (Google, Alfresto, Hosting)	1/11/13	31/12/14	10	[Gantt chart bars]																							
Area Ricerca	1/3/13	12/9/13	30	[Gantt chart bars]																							
Anagrafe della Ricerca	1/3/13	12/9/13	30	[Gantt chart bars]																							
Area Didattica e Studenti	16/1/13	31/12/14	29	[Gantt chart bars]																							
U-gov Didattica	30/3/14	31/8/14		[Gantt chart bars]																							
Produzione Offerta con UGOV	30/3/14	31/8/14		[Gantt chart bars]																							
Servizi a Studenti e Docenti	16/1/13	31/12/14	35	[Gantt chart bars]																							
Attivazione Aree Funzionali e Personalizzazioni	16/1/13	28/2/14	85	[Gantt chart bars]																							
Distribuzione Carta Studente vecchi iscritti	1/4/14	31/12/14		[Gantt chart bars]																							
Supporto avvio Gestione orari calendari e logistica	1/2/14	31/12/14		[Gantt chart bars]																							
Verbalizzazione On Line Medicina	1/11/13	31/12/14	85	[Gantt chart bars]																							
Analisi proposta CINECA Gestione Scuole di Specializzazione	1/3/14	30/4/14		[Gantt chart bars]																							
Analisi proposta CINECA Pagina del Docente	1/3/14	30/4/14		[Gantt chart bars]																							
Analisi sw UniFe (PFM) per presentazione proposte Master e Perfezionamento	1/3/14	30/4/14		[Gantt chart bars]																							
HelpDesk Docenti su Verbalizzazione On Line	7/1/14	31/12/14		[Gantt chart bars]																							
Elearning	1/11/13	26/5/14	30	[Gantt chart bars]																							
Fase 3 - L2L Registrazione lezioni	1/11/13	26/5/14	30	[Gantt chart bars]																							
Area Contabilità	5/4/13	31/3/14	53	[Gantt chart bars]																							
UGOV-Contabilità	5/6/13	31/3/14	57	[Gantt chart bars]																							
Migrazione anagrafiche clienti/fornitori	5/6/13	31/1/14	95	[Gantt chart bars]																							
Migrazione Inventario	28/9/13	31/12/13	10	[Gantt chart bars]																							
Avvio in produzione Ugov-CO	7/1/14	7/1/14	100	[Gantt chart bars]																							
Assistenza post-avvio	7/1/14	31/3/14	0	[Gantt chart bars]																							
Attivazione Gestione Progetti	5/4/13	30/3/14	50	[Gantt chart bars]																							
Area Organi Accademici - Titulus	30/10/13	30/5/14	30	[Gantt chart bars]																							
Migrazione dati protocollo Direzione Generale più Decreti e Disposizioni	30/10/13	30/5/14	40	[Gantt chart bars]																							
Attivazione Titulus Protocollo Informativo per i Dipartimenti	1/3/14	1/4/14		[Gantt chart bars]																							
Migrazione dati protocollo Dipartimenti	1/3/14	1/4/14		[Gantt chart bars]																							
Attivazione Repertori (Decreti e Disposizioni)	15/11/13	20/1/14	60	[Gantt chart bars]																							
Attivazione Gestione Organi e Migrazione	20/1/14	31/3/14		[Gantt chart bars]																							
Area Risorse Umane	1/9/13	31/12/14	40	[Gantt chart bars]																							
Rinnovo sistema presenze	2/2/14	1/6/14		[Gantt chart bars]																							
Recupero dati carriere PTA	1/11/13	30/4/14	40	[Gantt chart bars]																							
Gestione contratti di docenza con UGOV	1/9/13	31/12/14	50	[Gantt chart bars]																							