



Fasi, tempi di realizzazione e personale coinvolto per l'annualità														
Azioni	Personale	%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Elaborazione elenco attività realizzabili in modalità agile	SDC/NM	30	■	■	■	■	■							
Gestione rapporti con l'UMF per definizione bozza di piano	NM	15	■	■	■	■								
Redazione ed approvazione POLA	SDC	30				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gestione lavoratori in lavoro agile (smart working)	SDC/NM	25				■	■	■	■	■	■	■	■	■

Parametri finanziari per l'annualità	
Importo complessivo dell'intervento	€ ---

Coerenza con altri strumenti di pianificazione e/o di gestione dell'Ente
Piano Azioni Positive per le pari opportunità

Indicatori di Performance				
Indicatore	Baseline	Target 1° anno	Target 2° anno	Target 3° anno
Elaborazione elenco	0	1	0	0
Approvazione POLA	0	1	0	0
Salvataggio e verifica report dipendenti in lavoro agile (smart working)	0	100%	100%	100%