



Relazione sulla performance 2011
dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande
(Art. 13 comma 6 lettera b del Decreto Legislativo 150/2009)

Allegato n° 1 - Obiettivi e piani operativi

Vogogna, giugno 2012

Obiettivi strategici	Strutture di riferimento e responsabili	Obbiettivi specifici/attività	Indicatore contesto	Output attesi	Gruppi di lavoro	Grado di raggiungim. obiettivo (val. %)	Scostamenti e cause
Preservare la biodiversità e assecondare le dinamiche della wilderness	UPGR 2	Conservazione interventi per la biodiversità realizzati con il progetto <i>Parchi in Rete</i>	N. 14 località del Parco interessate da interventi sull'attuazione del Piano AIB	Numero di verifiche ex post sugli interventi naturalistici realizzati con Piano AIB	Maria Teresa Ciapparella Massimo Colombo Bassi M.Pia Tullio Bagnati	100 %	
	UPCN 7	Ricerca scientifica	Finalizzazione della ricerca scientifica alla conoscenza della biodiversità nell'ambito di attività di ricerca svolte da progetti finanziati da enti esterni al Parco e svolti sull'area protetta (progetto Biodiversità della Provincia del VCO), nonché ricerca di fondi propri a gestione diretta dell'ente.	Acquisizione di informazioni scientifiche sul Gambero di fiume. Numero e successo di candidature presentate a bandi specifici dedicati alla tutela della Biodiversità	Cristina Movalli Tullio Bagnati Massimo Scanzio CFS-CTA	100%	
	UPCN 8	Valutazione di Incidenza di piani e progetti	La configurazione di area SIC/ZPS di parte del territorio del parco presuppone l'istruttoria e l'espressione di parere dell'Ente in merito alla valutazione di incidenza di eventuali opere proposte nel territorio di interesse e/o nelle sue vicinanze.	Numero di istanze istruite nel merito delle incidenze sulle valenze naturalistiche e relativi pareri rilasciati	Cristina Movalli Tullio Bagnati Maria Teresa Ciapparella	100%	

	UPCN 10	Affidamento del pascolo all'alpe Straolgio* <i>* L'attività concorre anche al perseguimento dell'obiettivo strategico "Sostenere progetti pilota di sviluppo rurale"</i>	Attuazione del Progetto di agriturismo in quota attivato negli scorsi anni dal parco attraverso anche il recupero del pascolo in accordo con l'Amministrazione comunale titolare degli usi civici.	Gestione del pascolo a soggetti terzi da individuare. Coerenza e specifica attuazione delle previsioni del piano all'uopo predisposto.	Cristina Movalli Maria Teresa Ciapparella Tullio Bagnati	50%	Gestione non attivata perché ricerca soggetti gestori non ha dato esito positivo.
	UPCN 11	Attuazione progetto "un habitat per 4 stagioni"	Creazione di sinergie tra ambiti diversi di azione dell'Ente e di attori esterni agenti sul territorio del parco, quali sostegno ad azioni di volontariato a partire da uso e valorizzazione di strutture e/o progetti finalizzati (Agriturismo in quota, Montagna di valori, ecc.)	Svolgimento all'interno dei campi delle azioni specifiche sulla Biodiversità e la gestione delle dinamiche della wilderness previste nell'ambito del progetto.	Cristina Movalli Fabio Copiatti Massimo Scanzio M.Teresa Ciapparella Maria Pia Bassi Fabio Giovannella Tullio Bagnati	80%	Parziale per non avvio di azioni legate al numero non sufficiente di partecipanti ai campi.
Implementare ed integrare la connettività ecologica		Supervisione alle attività in corso e/o in chiusura quali "Parchi in rete", nonché di interesse pianificatorio e programmatico per l'area protetta.	Continua attività di finalizzazione e coerentizzazione tra azioni interne ed esterne volte al mantenimento e/o incremento della connettività ecologica quali la carta della connettività ecologica del progetto "Parchi in rete", il piano di gestione dell'area SIC/ZPS, l'ampliamento del parco.	Presidio e monitoraggio delle azioni politico-istituzionali in itinere; attivazione processo partecipativo piano di gestione SIC/ZPS.	Tullio Bagnati Cristina Movalli	50%	Parziale per il non avvio della fase redazionale del piano di gestione in assenza dell'organo di governo (Consiglio direttivo)

Integrare le attività antropiche con la conservazione del paesaggio bio-culturale	AP 2	Danni da fauna selvatica alle colture agricole	La fauna selvatica, in particolare i cinghiali, arrecano danni alle colture e l'Ente dispone di un regolamento per l'indennizzo di tali danni.	N. istanze regolari liquidate nel rispetto del Regolamento.	Scanzio Massimo Fabio Giovanella CFS CTA	100%	
	UPCN 9	Definizione Linee guida utilizzazione forestale	L'entrata in vigore del nuovo Regolamento forestale regionale necessita l'analisi dello stesso e delle situazioni territoriali interessate dal taglio dei boschi, al fine di definire gli indirizzi gestionali specifici per l'area protetta.	Redazione di note informative per i residenti del parco	Cristina Movalli Claudio Venturini Delsolaro	n.c.	Non si è proceduto per l'ulteriore aggiornamento o dell'entrata in vigore del Regolamento Forestale ed espressione di pareri <i>una tantum</i>
	UPCN 8	Attuazione Piano gestione del cinghiale	Il parco è dotato dal 2009 di un piano di gestione del cinghiale che prevede interventi di prevenzione e di controllo diretto della specie.	Rispetto della programmazione prevista dal piano (abbattimenti, monitoraggio, prevenzione). Assegnazione reti elettrificate in comodato d'uso agli aventi diritto sul territorio del parco.	Cristina Movalli Claudio Venturini Delsolaro Fabio Copiatti	90%	Parziale per il non completamento o del comodato d'uso delle reti
Conoscere e valorizzare le specificità geo-strutturali e litologiche	UPGR 5	Valorizzazione delle emergenze geologiche della <i>Linea del Canavese</i> nel territorio del Parco	Progetto SITINET 2009-2011 finanziato da fondi U.E.- P.O. Italia-Svizzera in corso di realizzazione. Incremento delle conoscenze geologiche del Parco grazie ad indagini specifiche e a produzione di carta geologica	Realizzazione di percorso geologico Realizzazione di laboratorio geologico Realizzazione materiali didattici e divulgativi secondo il format del progetto SITINET Divulgazione dei progetti realizzati Rendicontazione	Ciapparella Maria Teresa Colombo Massimo Scanzio Massimo Movalli Cristina Bassi Maria Pia Fabio Giovannella Tullio Bagnati	60%	Iterato sul 2012 per proroga termini progetto generale Interreg e nuova localizzazione sede Geolab

Incrementare le conoscenze scientifiche del patrimonio faunistico e floristico	UPCN 7	Studio della fauna Ittica del Parco	L'Ente ha affidato al CNR-ISE uno studio pluriennale sulla fauna ittica e sull'idrochimica delle acque del parco anche ai fini della revisione del regolamento della pesca.	Supervisione e monitoraggio delle attività previste per l'anno dalla Convenzione con CNR ISE.	Cristina Movalli Tullio Bagnati	100%	
	UPCN 8	Monitoraggio fauna e gestione <i>data base</i> faunistico	L'ente effettua annualmente il monitoraggio faunistico (ungulati, galliformi, lupo) attraverso la collaborazione del CFS/CTA e gestisce il <i>data base</i> contenente i dati rilevati che necessita di un aggiornamento continuo.	Organizzazione e svolgimento del censimento al camoscio Aggiornamento database relativamente agli Ungulati Realizzazione di carte sulla distribuzione degli ungulati	Cristina Movalli Fabio Copiatti Fabio Giovannella Massimo Colombo	70%	Iterata la parte dedicata alla realizzazione volume ungulati
	UPCN 11	Studio tipica fauna alpina in aree campione nell'ambito del progetto "un parco per 4 stagioni"	Realizzazione di attività di monitoraggio e conoscenza dell'avifauna nell'ambito del progetto "Un parco per quattro stagioni" cofinanziato dalla Fondazione Comunitaria del VCO sul bando biodiversità	Raccolta dati attraverso schede di campo Restituzione ed elaborazione dei dati rilevati.	Cristina Movalli	n.c.	Attività non svolta per assenza di iscrizioni ai campi
Valorizzare il patrimonio forestale	UPGR 2 UPCN 11	Operatività rete piazzole d'emergenza AIB nel Parco	Nel quadro delle attività previste dal Piano AIB (2007-2011) approvato, sono state realizzate piazzole di emergenza che implicano la loro operatività attraverso la regolare manutenzione delle stesse e della rete di sentieri, nonché dello approvvigionamento delle forniture tecniche.	Manutenzione di 5 delle 14 piazzole realizzate e acquisizione delle dotazioni tecniche. Elaborazione dati operatività del sistema e trasferimento al CFS-CTA	Colombo Massimo Maria Teresa Ciapparella Maria Pia Bassi	90%	

Recupero e valorizzazione dei beni culturali

	UPCN 6	Implementazione progetto "Terre di pietra e di passo"	Dal 2010 l'Ente partecipa al Tavolo del progetto "Terre di pietra e di passo" promosso dall'Associazione Amossola con finanziamento Regionale, finalizzato alla conoscenza e sensibilizzazione delle realtà locali sui beni culturali.	Acquisizione, attraverso l'elaborazione dei questionari somministrati a campioni di utenti, di informazioni sui propri beni culturali da parte delle popolazioni dei comuni del Parco coinvolti nel progetto. Definizione di azioni di intervento coordinate tra i partner.	Cristina Movalli Tullio Bagnati	100%	
	UPGR 6	Attuazione progetti a valere sulla <i>Linea militare Cadorna*</i> <i>L'attività concorre anche al perseguimento dell'obiettivo strategico "Sviluppare e qualificare la fruizione sociale del patrimonio culturale e naturale del parco"</i>	Partnership del Parco nel progetto provinciale "Slow Panorama" 2008-2011, finanziato con fondi L.R. 4/2000 – Bando 2008 in corso di realizzazione Partnership del Parco nel progetto provinciale "Forti e Linea Cadorna" 2010-2012, finanziato con fondi INTERREG, in corso di realizzazione e impegno diretto del Parco ad intervento di valorizzazione della <i>Linea Cadorna</i> , nonché di coordinamento per le azioni di promozione a regia provinciale.	Collaborazione con Provincia nelle fasi di attuazione del restauro della strada militare Cadorna nel tratto Colle - P.sso Folungo (Aurano) Progetto definitivo delle azioni e delle opere da realizzare. Elaborati progettuali	Ciapparella Maria Teresa Colombo Massimo Cristina Movalli Fabio Copiatti	35%	Progetto pluriennale, posticipata progettazione a favore di altre attività di nuova priorità (Ostello e Ponte radio CFS) e non programmate per l'anno.

<p>Preservare e valorizzare i caratteri identitari del patrimonio architettonico e storico-artistico</p>	<p>UPGR 8</p>	<p>Liquidazione incentivi per interventi di mantenimento delle tipologie edilizie tradizionali (tetti in piode) ammessi al bando 2008</p>	<p>Con l'ultimo bando espletato (2008) sono stati approvati N. 8. interventi approvati con bando 2008, di cui N. 5 interventi conclusi e liquidati e N. 3 in corso di realizzazione.</p>	<p>Verifica dello stato di avanzamento e chiusura lavori degli interventi ed eventuale liquidazione degli incentivi nel rispetto del Regolamento.</p>	<p>Colombo Massimo Bassi Maria Pia</p>	<p>100%</p>	
<p>Preservare e valorizzare i caratteri identitari del patrimonio immateriale</p>	<p>UPCN 3</p>	<p>Centro visita del parco di Cicogna: rappresentazione dei temi immateriali del parco</p>	<p>L'attenzione alla componente identitaria propria del patrimonio immateriale del territorio del parco trova da sempre attenzione e rappresentazione nelle attività e nelle produzioni del parco. Tale riferimento può permeare attività di ricerca e documentazione, produzioni editoriali specifiche, attività culturali e tradizionali portatrici di memoria, supporti divulgativi e conoscitivi della storia e delle caratteristiche del parco.</p>	<p>Specificazione e rappresentazione di contenuti del patrimonio immateriale</p>	<p>Cristina Movalli Claudio Venturini Delsolaro</p>	<p>100%</p>	

	UPCN 1	Coordinamento e riscontro della ricerca storica sui costumi tradizionali delle donne dei paesi del parco	Il Comitato delle donne del Parco costituisce, da sempre, il portato di memoria e testimonianza della cultura del territorio del parco che viene sostenuta dall'ente attraverso iniziative e contributi delineati anno per anno. Attualmente è stata avviata una ricerca sui costumi tradizionali delle comunità locali del parco che troverà valorizzazione nella pubblicazione dei risultati.	<p>Pubblicazione del quaderno con i risultati della ricerca.</p> <p>Rappresentazione del tema del costume tradizionale nel calendario del parco.</p>	Fabio Copiatti Fabio Giovanella Tullio Bagnati	90%	Integrazione piano editoriale del volume con nuovi contenuti di ricerca esterna e documentazione fotografica ridefiniti in corso d'opera 2011
Preservare e valorizzare la cultura materiale	UPCN 3	Centro visita del parco di Cicogna: rappresentazione della cultura materiale del parco	La cultura materiale come componente identitaria ed identificativa delle specificità territoriali del parco è da sempre oggetto di ricerca e rappresentazione attraverso pubblicazioni, sentieri tematici e aree tematiche nelle esposizioni dei centri visita del parco, iniziative promozionali, ecc. La realizzazione di nuovi spazi comunicativi dovrà considerare la continuità divulgativa di tale componente costitutiva.	Allestimenti svolti	Cristina Movalli Claudio Delsolaro Tullio Bagnati	20%	Progetto pluriennale, posticipata progettazione a favore di attività di emergenza non programmate nel campo del Turismo sostenibile: partecipazione e gestione bando Minamb "Estate nei parchi"

	UPCN 1	Sostegno alle attività del comitato delle donne del Parco	La presenza e la partecipazione del Comitato delle donne del parco alle diverse iniziative istituzionali e promozionali si caratterizza per una connotazione identitaria rafforzata dall'uso dei costumi tradizionali e la riproposizione di antichi strumenti e utensili da lavoro.	Presenza e rappresentazione di antichi mestieri e costumi nelle manifestazioni promozionali del parco.	Cristina Movalli Fabio Copiatti Fabio Giovanella	100%	
Recuperare le tradizioni locali	UPCN 5	Rassegna "I sentieri del Gusto"	Al fine di valorizzare la produzione enogastronomica locale, l'Ente parco dal 2001 promuove la rassegna "I Sentieri del Gusto", che si sviluppa di anno in anno con nuovi contenuti e attività.	Corrispondenza dei menù con le tradizioni locali Coinvolgimento dei produttori dei territori del parco.	Cristina Movalli Fabio Copiatti Fabio Giovanella	100%	
Sviluppare e qualificare la fruizione sociale del patrimonio culturale e naturale del parco	UPCN 11	Attuazione progetto "Un parco per 4 stagioni"	Tra le finalità del progetto "Un parco per quattro stagioni" cofinanziato dalla Fondazione Comunitaria nell'ambito delle azioni sulla biodiversità, sono state riconosciute le prerogative e le azioni volte al coinvolgimento di attori e soggetti del territorio in grado di rafforzare e sviluppare la fruizione sociale del parco.	Partecipazione e raccolta di risultati ai campi organizzati presso le strutture del parco e delle associazioni coinvolte.	Cristina Movalli	n.c.	Attività non svolta per assenza di iscrizioni ai campi

Individuare e promuovere i fattori endogeni dello sviluppo	UPCN 12	Envitour: attività educational ed elaborazione pacchetti offerta turistica	Il parco è al tempo stesso promotore e beneficiario di azioni di promozione turistica nell'ambito del progetto Interreg Envitour. Attraverso attività educational per operatori locali, produzione di materiale pubblicitario e sperimentazione di pacchetti di offerta turistica incentrata sulla rete dei parchi si cerca di rafforzare il turismo sostenibile come leva di sviluppo locale.	Partecipazione attori locali alle attività di educational a tema. Sperimentazione di nuovi pacchetti turistici in ambiti territoriali, culturali e naturalistici di interesse del parco e degli operatori	Cristina Movalli Tullio Bagnati	100%	
Sostenere progetti pilota di sviluppo rurale	UPCN 10	Sviluppo e gestione del pascolo all'alpe Straolgio* <i>L'attività concorre anche al perseguimento dell'obiettivo strategico "Preservare la biodiversità e assecondare le dinamiche della wilderness"</i>	Con il progetto di recupero dell'Alpe Straolgio si sono create le condizioni strutturali per sperimentare una integrazione rurale ricettiva in quota.	Recupero fisico di ambiti del pascolo Convenzione con pastore	Cristina Movalli Maria Teresa Ciapparella Fabio Giovannella Massimo Colombo	30%	Gestione non attivata perché la ricerca gestori non ha dato esito positivo. Solo mantenimento pulizia con convenzione "Protezione civile di Malesco"
Sostenere la qualità e tipicità delle produzioni locali	UPCN 10	Completamento progetto Interreg "Proalpi"	L'Ente è partner del progetto Interreg "Proalpi" iniziato nel 2009 e finalizzato alla valorizzazione del prodotto caseario caprino attraverso attività di sostegno agli operatori del settore, promozione e comunicazione del prodotto caseario, attività educative presso le aziende aderenti al progetto rivolte alle scuole dei comuni del parco	Realizzazione di strumenti e di iniziative per la promozione e comunicazione del prodotto caseario: degustazioni, opuscoli, attività didattiche.	Cristina Movalli Fabio Copiatti Claudio Venturini Delsolaro Maria Teresa Ciapparella Massimo Scanzio Maria Pia Bassi	100%	

	UPCN 2	Attuazione Progetto Marchio <i>L'attività concorre anche al perseguimento dell'obiettivo strategico Fundraising (Area Strategica 7)</i>	L'ente ha predisposto, e approvato con i suoi organi, un progetto di sostegno, valorizzazione e promozione delle diverse attività presenti sul proprio territorio attraverso lo strumento del "marchio del parco", che deve entrare nella sua fase attuativa di raccolta di adesioni tra i diversi soggetti imprenditivi e sociali del territorio.	Organizzazione campagna di promozione del progetto. Raccolta adesioni per categorie imprenditive, sociali e sostenitrici del parco.	Cristina Movalli	n.c.	Posticipata 2012: attività sostituita con nuova attività dell'anno volta alla candidatura Carta europea Turismo sostenibile.
Migliorare il sistema dell'offerta	UPCN 2	Attuazione Progetto Marchio	Con l'approvazione del progetto complessivo del marchio del parco si è individuato, tra gli altri, il sistema dell'offerta come dominio strategico dell'implementazione del marchio atto a favorirne le attività	Messa a punto e sperimentazione di strumenti di monitoraggio e valutazione in itinere delle ricadute dell'uso del marchio del parco da parte degli operatori economici interessati.	Cristina Movalli	n.c.	Posticipata 2012: attività sostituita con nuova attività dell'anno volta alla candidatura Carta europea Turismo sostenibile.
Sensibilizzare la popolazione locale ed i visitatori potenziando servizi informativi diversificati e innovativi	UPCN 5	Realizzazione iniziative del programma "2011 anno internazionale delle foreste" Realizzazione iniziative del programma "settimana europea dei parchi"	Programmi nazionali ed internazionali a carattere tematico, ricorrenze istituzionali e/o associative, costituiscono da tempo i contenitori di riferimento per iniziative del parco volte alla sensibilizzazione e informazione in materia ambientale, culturale e scientifica.	Iniziative tematiche intraprese	Cristina Movalli Fabio Copiatti	100%	

	UPCN 1	Implementare la collana di pubblicazioni dell'Ente	La collana studi e ricerche, edita dal parco, costituisce uno dei vettori informativi e divulgativi consolidati sui quali converge parte dei risultati della ricerca e della documentazione storica.	Attuazione del progetto editoriale dell'anno (2 volumi)	Cristina Movalli Fabio Copiatti Tullio Bagnati	90%	Un volume editato e integrazione al piano editoriale del II° volume con nuovi contenuti definiti in corso d'opera 2011
	UPCN 3	Gestione centri visita punti informativi e musei del parco	Parte delle attività formative e di sensibilizzazione sono svolte stagionalmente dal parco utilizzando proprie strutture quali centri visita e musei, costituendo un'offerta consolidata e riconosciuta nel territorio.	Apertura e organizzazione dell'offerta delle strutture informative del parco.	Cristina Movalli Fabio Copiatti Claudio Venturini Delsolaro	100%	
Educare alla sostenibilità	UPCN 6	Gestione Acquamondo e Museo di Malesco Attuazione offerta educativa dell'Ente Parco	L'offerta dell'attività di educazione ambientale poggia sul combinato di programmi tematici messi a punto dal settore e di uso dei CEA del parco non solo con la loro apertura al pubblico, ma anche con una programmazione dedicata alle aree tematiche rappresentate (Acquamondo, museo archeologico)	Funzionalità e gestione dei CEA in rapporto ad eventi realizzati ed utenti coinvolti. Attività specifiche di educazione ambientale offerte nell'anno anche in partnership.	Cristina Movalli Fabio Copiatti Ivana Dian	100%	

	UPCN 2	Attuazione Progetto Marchio	L'attuazione del progetto marchio contempla l'avvio e la sottoscrizione da parte degli operatori di protocolli d'azione volti alla sensibilizzazione e all'accrescimento, tra gli stessi soggetti, di azioni sostenibili.	Attività di sensibilizzazione attivate sui protocolli di adesione.	Cristina Movalli	n.c.	Posticipata 2012: attività sostituita con nuova attività dell'anno volta alla candidatura Carta europea Turismo sostenibile.
Garantire adeguate informazioni/comunicazioni alle comunità del parco	UPCN 1	Implementare l'offerta informativa sulle attività e risultati dell'Ente	Per garantire una più ampia diffusione delle informazioni agli abitanti e agli utenti del parco, l'ente si avvale di una pluralità strumenti (Internet, news elettroniche, ecc.) tra i quali è anche Val Grande News, foglio informativo distribuito in tutti i comuni del parco.	Redazione e stampa del foglio informativo Val Grande News	Cristina Movalli Claudio Venturini Delsolaro	100%	
Promuovere la ricerca scientifica	UPCN 7	Supporto al progetto Biodiversità della Provincia del VCO Rapporti con Enti (Cnr, Arpa, Università)	Una pluralità di iniziative a titolarità del parco e/o di altri enti necessita di un coordinamento e controllo delle attività, oltre che di promozione degli stessi fabbisogni conoscitivi e scientifici presso enti preposti alla ricerca.	Attivazione tirocini Attivazione di ricerche Partecipazione a bandi	Cristina Movalli Massimo Scanzio Fabio Giovannella Tullio Bagnati	100%	

Promuovere l'ecoturismo	UPCN 5	Apertura e gestione dell'ostello di Cicogna e del "sentiero per tutti" a Caprezzo"	Diversificazione del sistema dell'offerta in rapporto a target specifici di utenza del parco, sostenibilità delle strutture, risposta a fabbisogni specifici, coerenza con le finalità istituzionali dell'ente.	Publicizzazione, inaugurazione e funzionamento delle opere previste.	Cristina Movalli Fabio Copiatti Claudio Venturini Delsolaro	n.c	Nessuna attività perché necessità di ulteriori lavori straordinari nell'edificio e nell'area di interscambio del sentiero che hanno posticipato la fine lavori ed inaugurazione
	UPGR 5	Valorizzazione delle emergenze geologiche della <i>Linea del Canavese</i> nel territorio del Parco	Progetto SITINET 2009-2011 finanziato da fondi U.E.- P.O. Italia-Svizzera in corso di realizzazione Incremento delle conoscenze geologiche del Parco grazie ad indagini specifiche sul territorio del parco e alla divulgazione delle emergenze e peculiarità geologiche del territorio del parco.	Realizzazione di percorso geologico Realizzazione di laboratorio geologico Realizzazione materiali didattici e divulgativi secondo il format del progetto SITINET Divulgazione dei progetti realizzati Rendicontazione	Ciapparella Maria Teresa Colombo Massimo Scanzio Massimo Movalli Cristina Bassi Maria Pia Fabio Giovannella Tullio Bagnati	60%	Iterato sul 2012 per proroga termini progetto generale Interreg.
	UPCN 3	Gestione centri visita punti informativi e musei del parco* <i>* L'attività concorre anche al perseguimento dell'obiettivo strategico "Sensibilizzare la popolazione locale ed i visitatori potenziando servizi informativi diversificati e innovativi"</i>	Più attività promozionali e divulgative vengono promosse annualmente presso i centri visita distribuiti nel territorio del parco	Predisposizione e distribuzione depliant e foglio informativo presso campeggi e alberghi	Cristina Movalli Claudio Venturini Delsolaro	100%	

UPCN 4	<p>Gestione Strutture ricettive (Ostello; Rifugio Parpinasca e Straolgio)*</p> <p><i>* L'attività concorre anche al perseguimento dell'obiettivo strategico "Individuare e promuovere i fattori endogeni dello sviluppo"</i></p>	Collocare il sistema di gestione delle strutture ricettive del parco entro un sistema integrato di turismo sostenibile	<p>Creazione di 2 pacchetti turistici</p> <p>Distribuzione depliantistica specifica</p>	<p>Cristina Movalli Claudio Venturini Delsolaro Massimo Scanzio Fabio Copiatti</p>	100%	
UPCN 12	<p>Progetto Envitour*</p> <p><i>* L'attività concorre anche al perseguimento dell'obiettivo strategico "Individuare e promuovere i fattori endogeni dello sviluppo"</i></p>	Il Parco è partner dal 2009 del progetto Interreg Envitour, a regia regionale e con ente attuatore il Parco Regionale delle Valli dell'Ossola.	Partecipazione a n. 2 fiere e ad altri eventi di settore (Fabbrica di Carta e Letteratura)	<p>Cristina Movalli Fabio Copiatti Claudio Venturini Delsolaro</p>	100%	
UPGR 6	Attuazione progetti a valere sulla <i>Linea militare Cadorna</i>	Partnership del Parco nel progetto provinciale " <i>Forti e Linea Cadorna</i> " 2010-2012, finanziato con fondi INTERREG, in corso di realizzazione e impegno diretto del Parco alla realizzazione di n. 1 nuova postazione di <i>bike-sharing</i> in zona P.sso Folungo	<p>Localizzazione e definizione della postazione di <i>bike-sharing</i></p> <p>Indagine di mercato per l'acquisizione delle forniture</p> <p>Messa a punto del modello gestionale</p>	<p>Ciapparella Maria Teresa Colombo Massimo Scanzio Massimo Bassi Maria Pia</p>	n.c.	Attività posticipata da attività di emergenza subentrate per il servizio (Ostello, Ponte radio CFS). Nuova opportunità per integrare bike sharing con progetto LR 4/2000

Mantenimento/gestione del sistema dei "servizi" del parco (centri visita, CEA, ostello, musei)	UPCN 3	Gestione centri visita punti informativi e musei del parco* <i>* L'attività concorre anche al perseguimento dell'obiettivo strategico "promuovere l'ecoturismo"</i>	Il sistema di gestione delle strutture di diretta pertinenza del parco concorre a coordinare tutto il sistema di apertura e definizione delle attività necessario annualmente confacente alla frequentazione e informazione dell'utenza.	Affidamento e controllo della gestione delle strutture di servizio del parco.	Cristina Movalli Fabio Copiatti Massimo Scanzio Ivana Dian	100%	
	UPCN 4	Gestione Strutture ricettive (Ostello; Rifugio Parpinasca e Straolgio)* <i>* L'attività concorre anche al perseguimento dell'obiettivo strategico "promuovere l'ecoturismo"</i>		Affidamento e controllo della gestione delle strutture ricettive del parco.	Cristina Movalli Maria Teresa Ciapparella Massimo Scanzio Maria Pia Bassi Massimo Colombo	100%	
	UPGR 3	Manutenzione ordinaria immobili in uso all'Ente Parco	Gestione da programmare nel corso dell'anno con riferimento a: N. 12 contratti di legge per manutenzione impianti e attrezzature N. 10 bivacchi da mantenere in efficienza N. 5 bivacchi da rifornire di legna N. 2 immobili con necessità prioritarie di manutenzione	Gestione contratti di legge Gestione guasti e imprevisti Mantenimento condizioni di funzionalità bivacchi Effettuazione approvvigionamenti e manutenzioni programmate Manutenzione barriere esterne <i>Casa del Parco e Acquamondo</i>	Ciapparella Maria Teresa Colombo Massimo	100%	
	UPGR 3	Gestione forniture 2010	Esigenze di miglioramento della funzionalità di Villa Biraghi, anche in riferimento agli spazi per il pubblico	Acquisizione forniture con allestimento e organizzazione relativi spazi	Maria Teresa Ciapparella Colombo Massimo	100%	

	UPGR 3	Manutenzione straordinaria immobili in uso all'Ente Parco <i>Rifugio-ostello Cicogna</i>	Fabbricato in corso di recupero, che necessita del completamento dei lavori di risanamento e dell'allestimento per l'apertura al pubblico	Completamento struttura per l'acquisizione delle autorizzazioni all'esercizio e per l'avvio delle procedure di affidamento gestione entro l'autunno	Ciapparella Maria Teresa Colombo Massimo	100%	
	UPGR 3	Manutenzione straordinaria immobili in uso all'Ente Parco <i>Alpe Straolgio</i>	Alpeggio recuperato per l'uso ricettivo e agropastorale, da completare ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni all'esercizio	Individuazione modalità di valutazione quali-quantitativa e avvio delle indagini Utilizzo parziale della struttura ricettiva per le attività estive 2011	Ciapparella Maria Teresa Colombo Massimo Movalli Cristina	60%	Posticipate attività analisi acque per aggiornamenti o progetto
	UPGR 3	Chiusura convenzioni attive per realizzazione di strutture di servizio del Parco <i>Villa Biraghi, Centro Visite Intragna, bivacco in Comune di Beura C.</i>	Strutture di servizio del Parco realizzate da altri Enti mediante convenzioni e assegnazione di contributi	Acquisizione rendiconto tecnico-economico degli interventi Liquidazione delle spese	Ciapparella Maria Teresa Colombo Massimo Scanzio Massimo Fabio Giovannella	90%	In carico, nel corso dell'anno, di convenzioni di altre strutture a diversa destinazione.
	UPGR 3	Realizzazione impianti solari presso immobili in uso al CFS-CTA	Disponibilità finanziamento straordinario MATT per solarizzazione strutture CFS-CTA costituite da: N. 4 comandi stazione in Comuni del Parco N. 6 casermette all'interno dell'area protetta	Analisi comparata fabbisogni e impianti da realizzare per singole strutture Avvio della progettazione degli interventi entro l'anno	Ciapparella Maria Teresa Colombo Massimo Scanzio Massimo Ivana Dian Tullio Bagnati	100%	In misura diversa e con impegni temporali straordinari rispetto quanto programmato.

Riqualficazione ambientale e paesaggistica degli accessi e delle percorrenze pedonali del parco	UPCN 11	Attuazione progetto "un parco per 4 stagioni"	Tra le finalità del progetto "Un parco per quattro stagioni" cofinanziato dalla Fondazione Comunitaria nell'ambito delle azioni sulla biodiversità, sono contemplate anche azioni di intervento sul sistema degli accessi e dei pascoli atte a migliorarne caratteri ambientali e funzionali.	Aree di pascolo riqualficate Sentieristica oggetto di manutenzione	Cristina Movalli	n.c.	Attività non svolta per assenza di iscrizioni ai campi.
	UPCN UPGR 4	Manutenzione ordinaria e straordinaria Porte del Parco e sentieri Natura	Il Parco è attrezzato: - con bacheche "Porta del Parco" collocate nei comuni, nelle frazioni e in corrispondenza dei principali accessi pedonali; - con bacheche esplicative distribuite lungo i 10 sentieri natura attivati per escursioni tematiche autoguidate Occorre provvedere alla sostituzione n. 55 pannelli di cui n. 8 già disponibili	Progettazione dei nuovi pannelli Fornitura nuovi pannelli Inizio posa pannelli entro l'estate (30%)	Movalli Cristina Copiatti Fabio	30%	Realizzata la sola riproduzione di alcuni dei pannelli rovinati; attività sostituita da altre di ordine prioritario (Ostello, Estate nei parchi)
	UPGR 4	Manutenzione ordinaria e straordinaria <i>Sentiero per tutti a Caprezzo*</i> * L'attività concorre anche al perseguimento dell'obiettivo strategico "promuovere l'ecoturismo"	Sentiero del Parco attrezzato per la fruizione di ipovedenti e per la percorrenza con carrozzine/carrozzelle Lavori si sistemazione dell'area di accesso (Cappella Porta) in corso a cura della Provincia del VCO	Esecuzione interventi di ripristino in funzione dell'inaugurazione pubblica del percorso	Colombo Massimo Movalli Cristina	30%	Realizzati sopralluoghi ed incarico lavori ditta esterna; attività sostituita da altre di ordine prioritario (Ostello, "Estate nei parchi")

	UPGR 4	Manutenzione ordinaria e straordinaria <i>Sentieri escursionistici</i>	N. 25 sentieri escursionistici attivati all'interno dell'area protetta di cui 60% attrezzati con segnaletica verticale conforme alla tipologia concordata con la Provincia del VCO	N. di sentieri posti in manutenzione N. di sentieri attrezzati con nuova segnaletica verticale conforme	Ciapparella Maria Teresa Colombo Massimo	100%	
Qualificare l'immagine, la leggibilità ed il riscontro nazionale ed internazionale del parco	UPCN 1	Envitour – Messa a punto del sistema di promozione turistica delle aree protette coinvolte nel progetto	Contestualizzazione e messa a punto dell'immagine del parco (home page sito, materiali audiovisivi divulgativi) con rete nazionale e internazionale di riferimento delle aree protette.	Restyling del sito internet Acquisizione progetto Alparc/Multivision	Cristina Movalli Fabio Copiatti Claudio Venturini Delsolaro	80%	
	UPCN 12	Envitour – Carta europea del turismo sostenibile	Riconoscibilità del contesto territoriale e socio economico del parco, e delle sue politiche di promozione turistica nell'ambito della certificazione/qualificazione internazionale.	Analisi del contesto e avvio della procedura di adesione alla Carta del Europea del Turismo sostenibile	Cristina Movalli Fabio Copiatti Massimo Scanzio Tullio Bagnati	100%	
Sostenere ed implementare l'offerta tematica (sistema di itinerari incontri a	UPCN 5	Programmazione annuale e realizzazione delle iniziative a tema.	Osservanza della programmazione consolidata con la realizzazione "Libri in cammino", le iniziative del programma "settimana europea dei parchi", nonché attivazione iniziative speciali del 2011: Parchi 2011 per il 150° dell'Unità e Anno Internazionale delle Foreste e dei Pipistrelli	Organizzazione degli eventi previsti Acquisto di gadget dedicati al progetto	Cristina Movalli Fabio Copiatti Claudio Venturini Delsolaro Tullio Bagnati	100%	

	UPCN 12	<p>Envitour: attività educational ed elaborazione pacchetti offerta turistica*</p> <p><i>* L'attività concorre anche al perseguimento dell'obiettivo strategico "promuovere l'ecoturismo"</i></p>	L'individuazione di itinerari tematici concorre a definire e sperimentare pacchetti di offerta turistica supportata anche dalla produzione di materiale pubblicitario volta a rafforzare il turismo sostenibile come leva di sviluppo locale.	Creazione di n. 3 pacchetti turistici	Cristina Movalli Claudio Delsolaro Tullio Bagnati	80%	
Rafforzare la rete e l'azione sinergica con gli altri parchi	UPCN 12	Attuazione azioni nell'ambito del progetto Envitour	La rete dei parchi partecipanti al progetto transfrontaliero (20 piemontesi e 4 svizzeri) è condizione indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di promozione turistica di Envitour in tutto il territorio di riferimento.	Tavoli di lavoro tematici attivati Pacchetti di promozione (educational) sperimentati	Cristina Movalli Tullio Bagnati	100%	
Integrare e finalizzare l'operatività del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (CFS-CTA)	UPGR 2	Attivazione rete piazzole d'intervento AIB nel Parco	<p>Condivisione con CFS-CTA di progettazione e realizzazione rete piazzole d'emergenza AIB (interventi prima fase piano AIB attuati con Progetto <i>Parchi in Rete</i>).</p> <p>Condivisione tipologie forniture previste da Piano AIB per operatività sistema (vasca mobile, pompa e manichetta)</p> <p>Aggiornamento e condivisione elaborato tecnico rete piazzole realizzate</p>	Coinvolgimento del CFS-CTA nell'operatività del sistema.	Ciapparella Maria Teresa Colombo Massimo	75%	

Monitorare e gestire interventi sugli squilibri ecologici	UPCN 8	Attuazione piano gestione del cinghiale	Il parco è dotato dal 2009 un piano di gestione del cinghiale che prevede interventi di prevenzione e di controllo diretto della specie.	Rispetto della programmazione prevista dal piano (abbattimenti, monitoraggio, prevenzione). Assegnazione reti elettrificate in comodato d'uso agli aventi diritto sul territorio del parco.	Cristina Movalli Claudio Venturini Delsolaro	90%	
Predisporre piano di gestione e misure di conservazione SIC/ZPS	UPCN 9	Avvio della fase partecipativa alla condivisione della proposta del piano di gestione SIC/ZPS	I contenuti della bozza del piano di gestione messi a punto con la conclusione dell'attività di ricerca "Conoscere per gestire" finanziata dalla fondazione Cariplo diventano oggetto di confronto per la condivisione ed approvazione del piano.	Avvio dei tavoli partecipativi con gli stakeholder e le istituzioni locali per la condivisione della proposta di piano.	Cristina Movalli	n.c.	Non avvio della fase redazionale del piano di gestione in vacanza dell'organo di governo (Consiglio direttivo)
Promuovere forme organizzative e volontarie di manutenzione del territorio	UPGR 6	Attuazione progetti a valere sulla <i>Linea militare Cadorna</i>	Strada militare Cadorna restaurata nel tratto P.sso Folungo -Pian Vadà (Aurano) N. 8 bacheche didattiche posate. Necessità di manutenzione ordinaria per non vanificare gli interventi effettuati.	Verifica conservazione interventi realizzati Accordo per iniziative volontarie locali di conservazione delle opere realizzate Svolgimento delle attività volontarie	Ciapparella Maria Teresa Colombo Massimo Fabio Giovannella Massimo Scanzio	100%	
	UPGR 4	Manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri del Parco	N. 25 sentieri escursionistici attivati all'interno dell'area protetta con esigenze continue di interventi manutentivi.	Accordo per iniziative volontarie locali di manutenzione dei sentieri escursionistici Svolgimento delle attività volontarie	Ciapparella Maria Teresa Movalli Cristina Tullio Bagnati Massimo Scanzio	100%	

Promuovere accordi di partenariato tra enti per interventi di risanamento e riqualificazione dissesti	UPGR 4	Manutenzione straordinaria sentieri del Parco	N. 1 richiesta di finanziamento regionale in sospeso (P.te Velina) perseguito dal parco in partnership con l'amministrazione locale.	Monitoraggio dello stato del finanziamento	Ciapparella Maria Teresa	100%	
	Gestire le relazioni con il pubblico/utenti	AP 1	Gestione accoglienza e orientamento utenti (URP)	Il servizio gestisce gli accessi del pubblico/utenza agli uffici e del centralino telefonico, la massima richiesta è nel periodo estivo, in concomitanza con il maggiore afflusso di turisti. In media n°2/3 utenti presenti presso il parco al giorno	Presidio e monitoraggio accessi agli uffici, copertura del centralino telefonico negli orari di ufficio Fornire adeguata informazione e efficace orientamento degli utenti e del pubblico verso i servizi richiesti	Scanzio Massimo Fabio Giovanella Ivana Dian Fabio Copiatti	100%
		AP 2	Attività di segreteria generale	Tra le funzioni di competenza della Segreteria generale la riforma della pubblica amministrazione prevede ampio rilievo alla trasparenza dell'azione amministrativa	Garantire l'accesso agli atti e la trasparenza dell'azione amministrativa. E' previsto nel corso del 2011 l'adeguamento del sito web dell'Ente parco per gli obblighi inerenti la trasparenza e gestione dell'albo on line.	Scanzio Massimo Fabio Giovanella Ivana Dian	100%

Gestire atti autorizzativi, pareri di competenza dell'ente	UPGR 9	Rilascio pareri ex art. 9 D.M. 2 marzo 1992	N. medio istanze ex art. 9 pervenute nell'ultimo triennio = 22 N. medio istanze ex art. 9 evase nell'ultimo triennio = 13 (60%) Tempo medio di risposta al cittadino = 56 gg (su 60 di legge) Tempo medio d'impegno dell'ufficio per ciascuna istanza = 9 ore Arretrato comunicazioni esiti istanze al CFS-CTA anno 2010 = 6 (30%)	Evasione delle istanze nei termini di legge Effettuazione comunicazioni al CFS-CTA	Ciapparella Maria Teresa Massimo Colombo Tullio Bagnati	100%	
	AP 6	Procedure autorizzative ex art. 4 comma 2 lettera c D.M. 2 marzo 1992 e art.11 comma 3 lettera f L.394/1991	Pervengono circa 170 richieste di autorizzazioni/anno con tempi di risposta medi pari a 2 giorni/cad	Evasione delle istanze nei termini di legge Effettuazione comunicazioni al CFS-CTA	Ivana Dian Cristina Movalli Maria Teresa Capparella Massimo Scanzio	100%	
Sostenere il corretto funzionamento dell'ente sotto il profilo dei servizi e del personale	UPGR 7	Attivazione e gestione del portale cartografico dell'Ente	SIT del Parco costituito N. di layer inseriti nel SIT = 56 N. di layer con accesso filtrato = 17 N. di layer con accesso libero = 39	Attivazione portale cartografico del Parco Gestione degli utenti esterni registrati Integrazione banca dati SIT	Colombo Massimo Ciapparella Maria Teresa Massimo Scanzio	100%	
	PF 1	Gestione economale, tesoreria ed inventario/magazzino	E' stato predisposto e aggiornato l'inventario dei beni dell'Ente e il magazzino di economato	Mantenimento archivio	Cangialosi Giuseppe Maria Pia Bassi	100%	
	PF2	Programmazione finanziaria	Viene predisposta apposita scheda tecnica dati uffici per la redazione del Bilancio	Entro le date programmate contestualmente prima bozza di bilancio	Cangialosi Giuseppe	100%	

	PF3	Redazione del bilancio	Il servizio si occupa della gestione tecnica del bilancio dell'Ente	Predisposizione documenti di Bilancio	Cangialosi Giuseppe	100%	
	PF4	Comunicazioni contabili	Predisposizione DB progressivi di Bilancio	Informazione completa agli uffici	Cangialosi Giuseppe	100%	
	AP 1	Gestione protocollo e archivi	Il protocollo generale (circa 3.500 prot./anno) dell'Ente è gestito dall'ufficio Amministrativo, che ne cura l'aggiornamento e la regolamentazione Il servizio gestisce anche gli archivi di deposito	Standardizzazione delle procedure di protocollazione Standardizzazione delle procedure di archiviazione	Scanzio Massimo Fabio Giovanella Ivana Dian	100%	
	AP 2	Attività di segreteria generale e organizzazione	Svolge le funzioni tipiche della segreteria generale dell'Ente e fornisce supporto amministrativo e organizzativo interno.	Migliore circolazione delle informazioni e tempestivo adeguamento dell'Ente in attuazione degli aggiornamenti normativi	Scanzio Massimo Fabio Giovanella Ivana Dian	100%	
	AP 3	Gestione servizi di supporto interno e contratti	Cura le attività ed i servizi di supporto alle attività dell'Ente Attualmente sono stati assegnati a soggetti esterni i servizi assicurativi, informatici, pulizie e paghe	Garantire la qualità dei servizi di supporto attraverso la regolare esecuzione dei servizi (pulizie, paghe assicurazioni informatico) indicati nella scheda PEG) garantire il regolare espletamento delle procedure di cui al D.lgs 163/2006	Massimo Scanzio Fabio Giovanella Cristina Movalli Maria Teresa Ciapparella	100%	
	AP 4	Attività di supporto agli organi dell'Ente	Segreteria e attività di supporto giuridico e normativo agli organi funzionanti (Presidente, Comunità del Parco e OIV. Le attività dei Revisori Conti è gestita dall'Ufficio finanziario)	Garantire il corretto funzionamento degli organi dell'Ente	Massimo Scanzio Fabio Giovanella Ivana Dian Giuseppe Cangialosi	100%	

	AP 5	Gestione giuridica ed economica del personale dipendente e non dipendente	Oltre ai dieci dipendenti e al direttore, si provvede alla gestione giuridico-amministrativa dei volontari / tirocinanti operanti presso l'ente (circa 50% del tempo lavoro dedicato da una unità) Nel caso di autorizzazione alle assunzioni si dovranno espletare le procedure di assunzione	Mantenimento del livello attuale di efficacia/efficienza nella gestione degli atti e dei provvedimenti relativi al personale interno e esterno	Massimo Scanzio Fabio Giovanella	100%	
Implementare un processo di motivazione ed apprendimento continuo delle risorse	AP 5	Predisposizione e attuazione piani e programmi formativi	Il piano di formazione è predisposto annualmente a termini di legge, ed è definito in accordo con i fabbisogni espressi anche dal personale. L'attuazione è quindi funzione di tali fabbisogni e assume percorsi diversi ciascun anno.	Maggiore preparazione del personale su tematiche specifiche Rafforzamento della capacità organizzativa e motivazione del personale	Massimo Scanzio Tullio Bagnati Fabio Giovannella	100%	
Completare e/o aggiornare documenti di piano, regolamenti del parco	UPGR 1	Avanzamento lavoro di predisposizione elaborati tecnici integrativi richiesti da Regione Piemonte	Piano del Parco, già adottato dall'ente, necessità la sua approvazione da parte della Regione sulla scorta di attività integrative in corso di realizzazione. Richiesta di integrazioni documentali per sua approvazione definitiva N. 2 incarichi esterni assegnati per redazione elaborati tecnici integrativi Ulteriori integrazioni documentali e attività di revisione testi ed editing non ancora attivate	Adozione elaborati tecnici geologici acquisiti con incarichi esterni	Ciapparella Maria Teresa Colombo Massimo Tullio Bagnati	20%	Solo gestione 1 incarico esterno e monitoraggio e presidio dell'iter fermo presso Regione. Escluse attività aggiuntive per altre priorità subentrate nel corso dell'anno.

Fundraising	AP 2	Attività di fund raising e supporto alle procedure per la gestione dei progetti proposti dall'Ente e finanziati da soggetti terzi	Nell'ambito delle attività di ricerca di finanziamenti per la realizzazione di progetti specifici, il servizio fornisce supporto per l'individuazione degli strumenti finanziari maggiormente idonei e segue l'iter per l'assegnazione e la rendicontazione delle risorse	Predisposizione degli atti e dei documenti amministrativi per la candidatura dei progetti; monitoraggio dei progetti finanziati di competenza del Servizio e relative rendicontazioni	Fabio Giovanella Tullio Bagnati	100%	
-------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	------	--