## Road Map 2014 - Servizi Informatici

2013  2014  Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr M																			•								•								
% Complete	33	37	25	65		2	100	22	38		20	30	09		20	100	100	100	100	100				26	100	100	20	100		20		20	80		
Dur	589	589	132	284	292	218	283	218	335	65	195	283	148	100	218	29	17	25	15	15	174	174	174	261	42	21	23	12	30	261	153	218	97	327	64
End	1/10/15	1/10/15	1/10/14	31/7/14	1/10/15	29/1/15	30/4/15	6/11/14	11/2/15	30/5/14	30/7/14	31/12/14	24/9/14	11/2/15	31/12/14	17/2/14	9/12/13	13/1/14	3/2/14	17/2/14	31/12/14	31/12/14	31/12/14	1/12/14	28/1/14	25/2/14	15/5/14	12/3/14	10/10/14	1/12/14	31/12/14	6/11/14	31/3/14	2/6/15	31/8/14
Start	1/7/13	1/7/13	1/4/14	1/7/13	1/10/14	1/4/14	1/4/14	7/1/14	31/10/13	1/3/14	31/10/13	1/12/13	1/3/14	25/9/14	1/3/14	15/11/13	15/11/13	10/12/13	14/1/14	28/1/14	2/5/14	2/5/14	2/5/14	1/12/13	1/12/13	28/1/14	15/4/14	25/2/14	1/9/14	1/12/13	1/6/14	7/1/14	15/11/13	1/3/14	3/6/14
PROGETTO	Servizi Informatici	RETI	Eduroam	Estensione rete RETTORATO a SBA	Estensione rete RETTORATO ad aree ING, ECO, JUS	Estensione rete Ateneo in Spedali Civili	Contratto supporto rete e gestione Ingegneria	Estensione rete Ateneo in Spedali Civili	POSTAZIONI LAVORO	Contratto supporto PdL	Contratto unico audiovisivi	Antivirus Unico di Ateneo	Assessment servizi di stampa	Implementazine sevizi di stampa più carta studente	Virtualizzazione PdL ed Aule - Proof of Concept	HELPDESK PERSONALE	Economia 1	Giurisprudenza	Direzione Generale	Ingegneria e Medicina	HELPDESK STUDENTI	Servizi informatici	Analisi per integrazione supporto alla didattica	POSTA ELETTRONICA E SERVIZI IN CLOUD	Migrazione Ingegneria	Migrazione Giurisprudenza	Migrazione Medicina	Migrazione Economia	Migrazione Direzione Generale	Implementazione liste di distribuzione	Hosting Data Center medicina	Rinnovo ed espansione servizio VOIP	Ingegnerizzazione processo Incident Mangement e metriche	Realizzazione Disaster Recovery	Infrastruttura per siti dinamici (PHP MySQL)

## Sistemi Informativi per la Didattica Road Map 2014

PROGETTO	Start	End	% Complete	2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct No
Sistemi Informativi per la Didattica	7/1/13	31/12/14	69	
Produzione Offerta Formativa con UGOV	30/3/14	31/8/14		
Servizi a Studenti e Docenti	7/1/13	31/12/14	89	
Attivazione Aree Funzionali e Personalizzazioni	7/1/13	31/1/14	100	
Appelli e verbalizzazione on line (Ing, Eco, Jus)	7/1/13	30/11/13	100	
Attivazione MAV on line in Esse3	7/1/13	20/6/13	100	
Iscrizioni e registazioni test ammissione (Corsi e Dottorati)	1/6/13	13/11/13	100	
Piani di studio on line	1/11/13	31/1/14	100	
Guide studenti on line	1/9/13	31/12/13	100	
Consegna carta studente a immatricolati 2013	1/9/13	30/11/13	100	
Distribuzione Carta Studente vecchi iscritti	1/6/14	31/12/14	20	
Gestione orari calendari e logistica	1/6/13	30/6/14	42	
Orari Lezioni e Aule Economia	1/6/13	30/11/13	100	
Orari Lezione e Aule Ingengeria	1/6/13	30/6/14	20	
Orari Lezione e Aule Medicina	1/6/13	30/6/14	40	
Orari lezioni e Aule Giurisprudenza	1/6/13	30/6/14	10	
Verbalizzazione On Line Medicina	7/1/13	30/6/14	79	
Corsi di laurea	7/1/13	30/6/14	95	
Infermieristica	1/9/13	30/6/14	20	
Altre professioni sanitarie (11)	1/9/13	30/6/14	80	
Gestione stage on line (docenti, studenti, aziende)	7/1/14	31/12/14	70	
Mobilità initernazionale	7/1/14	31/12/14	30	
Gestione tesi on line	1/3/14	31/12/14	20	
Esami di stato on line	7/1/14	30/3/14	100	
Iscrizione on line Scuole di specializzazione	1/10/13	30/3/14	100	
HelpDesk Docenti su Verbalizzanione On Line	7/1/14	31/12/14	100	
Elearning	30/3/13	31/7/14	92	
Attivazione comunità Moodle	30/3/13	8/11/13	100	
L2L - Teledidattica sedi di medicina	1/9/13	30/6/14	100	
L2L - Registrazione lezioni Economia	25/1/14	31/7/14	70	

## Sistemi Informativi Gestionali Road Map 2014

