

# **Progetto**

Revisione statuto e regolamenti (2021)

18/05/2022

# 1. Revisione statuto e regolamenti (2021)

Il progetto, iniziato nel 2020, prevede il completamento dell'iter di approvazione del nuovo Statuto dell'Ateneo, la Revisione del Regolamento Genarale di Ateneo e del Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità oltre ad altri regolamenti quali il Regolamento per le attività conto terzi e il Regolamento per l'attribuzione di contratti di insegnamento. E' necessaria inoltre la stesura di nuovi regolamenti in matetia di Inventario, Attività esterne del personale docente e Concorsi.

Inizio Previsto 01/02/2021

Fine Prevista 31/12/2021

#### **UO** responsabili

**UO** Responsabili

Divisione risorse

#### **UO** Coinvolte

| UO Coinvolte                             |
|--|
| Settore sistema bibliotecario di ateneo  |
| Ufficio affari generali e servizi legali |
| Settore risorse finanziarie              |
| Settore risorse umane                    |
| Divisione risorse finanziarie            |

#### Gruppo di Lavoro

| UO   |
|--|
| Divisione risorse                                  |
| Settore amministrazione dipartimento studi per l'e |
| Ufficio affari generali e servizi legali           |
| Docenti e ricercatori                              |
| Reclutamento e concorsi                            |
| Bilancio   |
| Settore risorse finanziarie                        |
| Divisione risorse finanziarie                      |

Principale/i beneficio/i atteso/i L'entrata in vigore del nuovo statuto, aprirà la strada alla revisione di alcuni regolamenti fondamentali quali il regolamento Generale di Ateneo e il Regolamento per l'Amministrazione la finanza e la contabilità. quest'ultimo, in particolare, necessita urgentemente di una revisione in quanto è obsoleto e in buona parte inapplicabile per effetto del passaggio al nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale. L'aggiornamento periodico dei regolamenti, rientra nella sfera di attività di "manutenzione" che garantiscono il buon funzionamento dell'apparato amministrativo.

# Obiettivi con UO Resp., target, pesi e periodo

| Obiettivo   | UO Resp.  | Valore<br>Target | Pesi | Inizio | Fine       | ValRaggiunObie | UMObiettivo | DataRaggiunObie |
|---|---|------------------|------|--------|------------|----------------|-------------|-----------------|
| Stesura<br>Regolamento<br>per<br>l'Inventario                     | Bilancio  | 100.00           | 24   |        | 31/12/2021 | 100.00         | %           | 31/12/2021      |
| Stesura<br>Regolamento<br>l'Attività<br>esterna dei<br>Docenti    | Divisione risorse   | 100.00           | 24   |        | 31/12/2021 | 100.00         | %           | 31/12/2021      |
| Revisione<br>Regolamento<br>per l'Attività<br>conto terzi         |   | 100.00           | 14   |        | 31/12/2021 | 100.00         | %           | 25/06/2021      |
| Revisione<br>Regolamento<br>per i contratti<br>di<br>insegnamento | Docenti e<br>ricercatori                                    | 100.00           | 14   |        | 31/12/2021 | 100.00         | %           | 31/12/2021      |
| Stesura<br>Regolamento<br>Concorsi                                | Reclutamento e concorsi                                     | 100.00           | 24   |        | 31/12/2021 | 100.00         | %           | 31/12/2021      |
| Regolamento<br>Sistema<br>Bibliotecario<br>di Ateneo              | Settore<br>amministrazione<br>dipartimento<br>studi per l'e | 100.00           | 0    |        | 31/12/2021 | 70.00          | %           | 31/12/2021      |

DataAvanzamento 31/12/2021

PercAvanzamento 71

PercObiettivi 100

## Costi

| Anno | Voce costo | Centro Costo (UPB) | Costo                 | Budget | Consuntivo |
|------|------------|--------------------|-----------------------|--------|------------|
|      |            |                    | Nessun costo previsto |        |            |



# **Progetto**

Pola e performance

18/05/2022

# 1. Pola e performance

L'ampliamento dello smart working a tutto il personale nel periodo dell'epidemia da Covid 19, l'introduzione del Piano Opertativo per il Lavoro Agile (POLA) e della soglia minima del 60% del personale in lavoro agile a regime, impongono il ripensamento della struttura del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni. In particolatre la redazione del Pola prevede l'adeguamento del Sistema delle Performance, con particolare riferimento alla dimensione della performance individuale e all'individuazione puntuale dei risultati e comportamenti attesi.

L'introduzione del lavoro agile e la nuova organizzazione del lavoro impone inoltre una revisione in ottica di prevenzione della corruzione: lo smart working ha dato un forte impulso alla dematerializzazione in molti processi, comportando una modifica sostanziale degli stessi. Diventa neccessaria un'analisi dei processi e delle attività al fine di mappare i nuovi rischi di "mala amministrazione" e porre in essere le adeguate misure di contrasto.

Inizio Previsto 31/01/2021

**Fine Prevista** 26/02/2022

#### **UO** responsabili

| UO Responsabili               |
|-------------------------------|
| Divisione risorse             |
| Divisione risorse finanziarie |

#### **UO** Coinvolte

| UO Coinvolte                                |
|---|
| Sistemi e apparati software                 |
| Ufficio affari generali e servizi legali    |
| Settore risorse finanziarie                 |
| Settore risorse umane                       |
| Settore sicurezza, prevenzione e protezione |

## Gruppo di Lavoro

| UO  |
|---|
| Divisione risorse                           |
| Divisione risorse finanziarie               |
| Settore risorse umane                       |
| Personale tecnico amministrativo            |
| Ufficio affari generali e servizi legali    |
| Settore sicurezza, prevenzione e protezione |
| Formazione e relazioni sindacali            |
| Sistemi e apparati software                 |
| Settore risorse finanziarie                 |

#### Principale/i beneficio/i atteso/i Benefici organizzativi:

Lo smart working offre l'opportunità di completare l'analisi dei processi interni e delle job description, per passare ad un nuovo approccio organizzativo che prevede una gestione del lavoro per obiettivi e responsabilità che prescinda dalla presenza fisica.

#### Benefici tecnologici:

L'applicazione estesa dello smart working darà un forte impulso all'innovazione digitale e alla dematerializzazione dei processi e degli archivi.

#### Benefici in termini di benessere organizzativo:

Lo smart working permette una migliore conciliazione dei tempi lavorativi con i tempi di vita personale, migliorando il clima di benessere organizzativo.

#### Benefici in termini di performance:

Lo svilgimento della prestazione in modalità agile impone la necessità di individuare in maniera puntuale i risultati attesi, sia in relazione all'attività svolta che ai comportamenti agiti, costringendo all'utilizzo di indicatori di performance completi e coerenti con gli obiettivi fissati.

Anche sotto il profilo economico sono attesi benefici futuri, anche se su un orizzonte temporale di lungo termine, legati alla razionalizzazione degli spazi e alla relativa riduzione dei costi.

#### Obiettivi con UO Resp., target, pesi e periodo

| Obiettivo   | UO Resp.                               | Valore<br>Target | Pesi | Inizio | Fine       | ValRaggiunObie | UMObiettivo | <b>DataRaggiunObie</b> |
|---|--|------------------|------|--------|------------|----------------|-------------|------------------------|
| Mappatura del processo di attribuzione, gestione e monitoraggio dello s.w.                            |  | 100.00           | 0    |        | 31/12/2021 | 0.00           | %           |                        |
| Coordinamento<br>dell'aggiornamento<br>bimestrale degli<br>obiettivi di<br>performance<br>individuale |  | 100.00           | 6    |        | 31/12/2021 | 100.00         | %           | 31/12/2021             |
| Presentazione<br>SMVP 2022 con<br>regole di<br>integrazione con il<br>Pola 2022                       |  | 100.00           | 16   |        | 31/12/2021 | 100.00         | %           | 31/12/2021             |
| Confronto<br>sindacale su<br>SMVP 2022  |  | 100.00           | 8    |        | 31/12/2021 | 100.00         | %           | 31/12/2021             |
| Stesura Pola 2022   | Settore risorse umane                  | 100.00           | 6    |        | 31/12/2021 | 100.00         | %           | 31/12/2021             |
| Definizione della<br>modalità attuativa<br>di ricorso al lavoro<br>agile (procedura)                  | Settore risorse<br>umane               | 100.00           | 15   |        | 31/12/2021 | 100.00         | %           | 31/12/2021             |
| Piano formativo sul lavoro agile  | Formazione e<br>relazioni<br>sindacali | 100.00           | 6    |        | 31/12/2021 | 100.00         | %           | 31/12/2021             |

| Obiettivo  | UO Resp.   | Valore<br>Target | Pesi | Inizio | Fine       | ValRaggiunObie | UMObiettivo | <b>DataRaggiunObie</b> |
|--|--|------------------|------|--------|------------|----------------|-------------|------------------------|
| Piano di<br>formazione per i<br>soggetti che<br>assegnano e<br>valutano gli<br>obiettivi                           | Formazione e<br>relazioni<br>sindacali               | 100.00           | 6    |        | 31/12/2021 | 100.00         | %           | 31/12/2021             |
| Creazione di un<br>help desk<br>informatico per i<br>dipendenti in s.w.  | Sistemi e<br>apparati<br>software                    | 100.00           | 3    |        | 31/12/2021 | 100.00         | %           | 30/06/2021             |
| Modello<br>informatico e<br>individuazione dei<br>rischi generali e<br>specifici connessi<br>allo s.w.             | Sistemi e<br>apparati<br>software                    | 100.00           | 6    |        | 31/12/2021 | 100.00         | %           | 31/12/2021             |
| Adeguamento<br>procedimenti<br>disciplinari al<br>lavoro agile   | Ufficio affari<br>generali e<br>servizi legali       | 100.00           | 3    |        | 31/12/2021 | 100.00         | %           | 31/12/2021             |
| Valutazione della<br>coerenza del<br>sistema dei<br>processi ai fini<br>della prevenzione<br>alla corruzione       | Divisione<br>risorse                                 | 100.00           | 3    |        | 31/12/2021 | 100.00         | %           | 31/01/2022             |
| Sicurezza sul<br>lavoro, indiv.<br>rischi generali e<br>specifici dello<br>S.W:<br>predisposizione<br>informativa  | Settore<br>sicurezza,<br>prevenzione e<br>protezione | 100.00           | 3    |        | 31/12/2021 | 100.00         | %           | 31/12/2021             |
| Individuazione del<br>livello di<br>attuazione iniziale<br>del lavoro agile  | Personale<br>tecnico<br>amministrativo               | 100.00           | 2    |        | 31/12/2021 | 100.00         | %           | 30/06/2021             |
| Individuazione<br>delle postazioni da<br>remoto dei<br>supporti<br>informatici<br>necessari al<br>personale in S.W | Personale<br>tecnico<br>amministrativo               | 100.00           | 2    |        | 31/12/2021 | 100.00         | %           | 30/06/2021             |
| Analisi processi e<br>job description per<br>individuare le<br>attività svolgibili<br>in modalità remota           | Settore risorse finanziarie                          | 100.00           | 15   |        | 31/12/2021 | 100.00         | %           | 31/07/2021             |

**DataAvanzamento** 31/12/2021

PercAvanzamento 60

PercObiettivi 100



# **Progetto**

Potenziamento dell'offerta strutturale dell'ateneo

18/05/2022

### 1. Potenziamento dell'offerta strutturale dell'ateneo

Nell'ambito della Linea Strategica "Potenziamento dell'offerta residenziale, strutturale e delle attività ricreative" del piano strategico 2019-2024, sono previste diverse iniziative che riguardano lo sviluppo edilizio dell'Ateneo. Alcune iniziative sono già in "cantiere", come il Campus Perrone e la Città della Salute, altre invece sono in fase di avvio, come Villa San Remigio a Verbania, altre ancora sono in fase di valutazione.

Al fine di meglio coordinare tutte le iniziative in corso e future, ottimizzandone lo sfruttamento nel rispetto dell' equilibio economico nel tempo, è indispensabile coinvolgere tutte le principali funzioni amministrative dell'Ateneo, in un'unica visione di sviluppo strategico futuro.

Inizio Previsto 01/01/2021

**Fine Prevista** 31/12/2021

### **UO** responsabili

#### **UO** Responsabili

Divisione risorse patrimoniali

Divisione risorse finanziarie

#### **UO Coinvolte**

| UO Coinvolte                              |
|---|
| Sistemi e apparati software               |
| Divisione risorse                         |
| Settore risorse finanziarie               |
| Settore risorse umane                     |
| Settore risorse patrimoniali              |
| Divisione prodotti                        |
| Settore didattica e servizi agli studenti |
| Settore alta formazione                   |
| Economato                                 |

#### Gruppo di Lavoro

| UO  |
|---|
| Divisione risorse patrimoniali            |
| Settore risorse umane                     |
| Economato                                 |
| Settore risorse patrimoniali              |
| Settore didattica e servizi agli studenti |
| Bilancio                                  |
| Divisione risorse                         |
| Edilizia e infrastrutture                 |
| Sistemi e apparati software               |
| Divisione risorse finanziarie             |

UO Settore alta formazione

Principale/i beneficio/i atteso/i Il principale beneficio atteso è quello di produrre le analisi e la documentazione necessaria agli organi per prendere decisioni consapevoli soprattutto con riferimento alla sostenibilità futura delle iniziative edilizie.

> Il coordinamento tra tutte le funzioni amministrative interessate deve facilitare la circolazione e la condivisione delle informazioni, anche al fine di fare luce su una visione prospettica unitaria dell'sviluppo istituzionale, strutturale, economico e di capitale umano dell'Ateneo.

### Obiettivi con UO Resp., target, pesi e periodo

| Obiettivo   | UO Resp.                            | Valore<br>Target | Pesi | Inizio | Fine       | ValRaggiunObie | UMObiettivo | DataRaggiunObie |
|---|-------------------------------------|------------------|------|--------|------------|----------------|-------------|-----------------|
| Analisi<br>preliminare di<br>fattibilità di<br>nuove iniziative<br>in relazione alle<br>esigenze<br>istituzionali |                                     | 100.00           | 20   |        | 31/12/2021 | 0.00           | %           | 31/12/2021      |
| Valutazione<br>dell'impatto e<br>della<br>sostenibilità<br>economica degli<br>investimenti nel<br>tempo           | Divisione<br>risorse<br>finanziarie | 100.00           | 20   |        | 31/12/2021 | 100.00         | %           | 31/12/2021      |
| Valutazione<br>dell'impatto<br>sulle risorse<br>umane in<br>termini di<br>dotazione<br>organica                   | Divisione<br>risorse                | 100.00           | 20   |        | 31/12/2021 | 100.00         | %           | 31/12/2021      |
| Valutazione<br>dell'impatto e<br>della fattibilità<br>sotto il profilo<br>edilizio                                | Edilizia e<br>infrastrutture        | 100.00           | 15   |        | 31/12/2021 | 100.00         | %           | 31/12/2021      |
| Valutazione<br>dell'impatto<br>sulle risorse<br>strumentali<br>(dotazione<br>tecnica e<br>informatica)            | Settore risorse<br>patrimoniali     | 100.00           | 10   |        | 31/12/2021 | 100.00         | %           | 31/12/2021      |
| Individuazione<br>dei benefici<br>attesi in ambito<br>istituzionale ed<br>economico nel<br>tempo                  |                                     | 100.00           | 10   |        | 31/12/2021 | 0.00           | %           | 31/12/2021      |

| Obiettivo  | UO Resp. | Valore<br>Target | Pesi | Inizio | Fine       | ValRaggiunObie | UMObiettivo | <b>DataRaggiunObie</b> |
|--|----------|------------------|------|--------|------------|----------------|-------------|------------------------|
| Analisi swot di ogni iniziativa: costi/benefici, minacce/ opportunità e presentazione al Rettore |          | 100.00           | 5    |        | 31/12/2021 | 0.00           | %           | 31/12/2021             |

**DataAvanzamento** 31/12/2021

PercAvanzamento 56

PercObiettivi 65

## Costi

| Anno | Voce costo | Centro Costo (UPB) | Costo  | Budget | Consuntivo |
|------|------------|--------------------|--|--------|------------|
|      |            |                    | nessun costo previsto per la fase di analisi |        |            |