

Area	AREA SERVIZI TECNICO-LOGISTICI								
Unità di personale									
Budget Area									
Risorse gestite									
Obiettivi 2014	Peso %	Descrizione	Attività svolte al 31/07/2014	Risultati al 31/07/2014	Budget stanziato	Budget utilizzato al 31/07/2014	Criticità	Note	
14.1	10	Ricognizione spazi e revisione loro allocazione	attività prevista negli obiettivi del delegato a partire da giugno 2014	attività prevista negli obiettivi del delegato a partire da giugno 2014, non è stato possibile iniziare le attività alla data del 31.07.2014	0	0	Attività non eseguita per motivi non dipendenti dalla mia volontà		
14.2	10	Palazzo Botta - realizzazione museo di Storia Naturale	attività prevista negli obiettivi del delegato a partire da novembre 2014	attività prevista negli obiettivi del delegato a partire da novembre 2014, non è stato possibile iniziare le attività alla data del 31.07.2014	0	0	Attività non eseguita per motivi non dipendenti dalla mia volontà		
14.3	10	Polo Medicina S. Matteo - conclusione progettazione e gara per realizzazione primo lotto	Progettazione preliminare da concludersi al 31/07 conclusa	Progettazione preliminare da concludersi al 31/07 conclusa, obiettivo al 31.07.2014 concluso al 100%	0	0			
14.4	15	Costruzione Biblioteca di Lettere Palazzo San Tommaso	lavori fermi per imposizione della Soprintendenza. Ricorso gerarchico alla direzione del MiBAC pendente	lavori fermi per imposizione della Soprintendenza. Ricorso gerarchico alla direzione del MiBAC pendente	0	0	Attività non eseguita per motivi non dipendenti dalla mia volontà		
14.5	15	Progetto "Parco tecnico-scientifico Scienza e Tech della Vita" programma ASTER, edificio ex-entomologia	Emissione gara per individuazione ditta esecutrice conclusa	Emissione gara per individuazione ditta esecutrice conclusa, attività al 31.07.2014 conclusa al 100%	0	0			
14.6	10	Piano integrato per manutenzione predittiva e conservazione programmata patrimonio edilizio: analisi per lo sviluppo di un sistema integrato di gestione del patrimonio	attività prevista negli obiettivi del delegato a partire da giugno 2014	attività prevista negli obiettivi del delegato a partire da giugno 2014, non è stato possibile iniziare le attività alla data del 31.07.2014	0	0	Attività non eseguita per motivi non dipendenti dalla mia volontà		
14.7	5	Sistema approvvigionatorio	con Area Gestione Sistemi - costituito dopo il 31/07/2014	Obiettivo assegnato dopo il 31/07/2014	0	0	Obiettivo assegnato dopo il 31/07/2014		
14.8	5	U-GoV Planner	con Area Gestione Sistemi, Area Sistemi Informativi, Area Didattica - Censimento aule didattiche di ateneo concluso - Dati trasmessi ad ASI	Censimento aule didattiche di ateneo concluso - Dati trasmessi ad ASI, attività conclusa al 100%	0	0			
14.9	10	Allestimento Palazzo Raimondi - Cremona	Comprati arredi e attrezzature	Comprati arredi ed attrezzature, attività conclusa al 100%	0	0			
14.10	10	Riqualificazione laboratorio e rifacimento impianto di aspirazione - Dip. Scienze del Farmaco Revisione organizzativa e ammodernamento aule didattiche informatizzate	lavoro da svolgere nei mesi di luglio e agosto 2014 approfittando della pausa delle lezioni sospeso per indagine della procura	lavoro da svolgere nei mesi di luglio e agosto 2014 approfittando della pausa delle lezioni sospeso per indagine della procura	0	0	Attività non eseguita per motivi non dipendenti dalla mia volontà		
	100								