

Road Map 2015 - Servizi Informatici

All.1, Relazione sulla performance 2015

PROGETTO	Start	End	% Complete	2015												2016											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul					
ROAD MAP PROGETTI	1/10/14	14/7/16	74	[Progress bar]																							
SERVIZI PER LA DIDATTICA	1/10/14	28/2/16	94	[Progress bar]																							
App Calendari per studenti (Android - IOS)	1/11/14	31/1/16	90	[Progress bar]																							
Registri delle lezioni	1/11/14	1/6/15	100	[Progress bar]																							
VOL Esami di laurea	1/11/14	1/6/15	100	[Progress bar]																							
Teledidattica	1/10/14	30/12/15	100	[Progress bar]																							
Attivazione ITHENTICATE per i docenti	1/10/14	30/3/15	100	[Progress bar]																							
Nuovo ISEE	1/11/15	28/2/16	50	[Progress bar]																							
App Moodle	1/8/15	15/11/15	100	[Progress bar]																							
ALMA LAUREA	1/12/14	14/7/16	76	[Progress bar]																							
Indagini occupazionali 2015	15/3/15	15/11/15	100	[Progress bar]																							
Servizi di integrazione ESSE3 e VULCANO	1/12/14	1/3/15	100	[Progress bar]																							
Servizi di Placement	1/12/14	22/5/15	100	[Progress bar]																							
Tirocini e Stage	15/10/15	14/7/16	30	[Progress bar]																							
SERVIZI PER LA RICERCA	1/10/14	1/10/15	100	[Progress bar]																							
Attivazione nuovo catalogo della Ricerca - BUS	1/10/14	1/4/15	100	[Progress bar]																							
Attivazione ORCID	2/4/15	1/10/15	100	[Progress bar]																							
EVOLUZIONI PORTALE	1/10/14	31/12/15	93	[Progress bar]																							
Lay Out responsive per dispositivi mobili	1/10/14	30/3/15	100	[Progress bar]																							
Sito in lingua inglese	1/10/14	30/3/15	100	[Progress bar]																							
Guide on line 2.0	1/10/14	30/7/15	99	[Progress bar]																							
Pagina del docente	1/10/14	30/7/15	99	[Progress bar]																							
Rubrica	31/7/15	15/10/15	100	[Progress bar]																							
Sito Health&Wealth	31/7/15	14/10/15	100	[Progress bar]																							
Migrazione siti web	1/1/15	31/12/15	70	[Progress bar]																							
Governance Comunica	1/6/15	30/9/15	100	[Progress bar]																							
SPEDALI CIVILI	1/9/15	2/5/16	28	[Progress bar]																							
Estensione rete Ateneo per sostituzione ADSL	1/9/15	31/12/15	15	[Progress bar]																							
Virtualizzazione PL Spedali Civili	1/9/15	2/5/16	35	[Progress bar]																							
DESKTOP MANAGEMENT	1/2/15	2/5/16	28	[Progress bar]																							
Info. Licenze ed Assistenza	1/2/15	2/4/15	100	[Progress bar]																							
Implementazione servizi di stampa più carta studente	1/7/15	2/5/16	25	[Progress bar]																							
Virtualizzazione Aule e Laboratori	1/9/15	30/12/15		[Progress bar]																							
RETI E SISTEMI	7/1/15	30/3/16	76	[Progress bar]																							
Interoperabilità reti	7/1/15	31/12/15	100	[Progress bar]																							
Estensione rete RETTORATO a SBA	1/6/15	30/3/16	65	[Progress bar]																							
Estensione rete RETTORATO ad area ING	1/6/15	31/12/15	90	[Progress bar]																							
Realizzazione Disaster Recovery	1/3/15	30/12/15	50	[Progress bar]																							
HELPDESK STUDENTI	1/3/15	28/9/15	100	[Progress bar]																							
Rinnovo servizio Numero Verde e supporto studenti	1/3/15	28/9/15	100	[Progress bar]																							
SERVICES DESK 2.0	15/4/15	3/5/16	65	[Progress bar]																							
Revisione processi Problem e Change Management	15/4/15	31/12/15	95	[Progress bar]																							
Implementazione MoOne (Problem e Change)	1/1/16	3/5/16		[Progress bar]																							

